

EMDRUPVEJ, VEJBRO

Informationsbrev, april 2014



Til

Beboerne ved broen på Emdrupvej

KØBENHAVNS KOMMUNE UDSKIFTER VEJBROEN EMDRUPVEJ OVER FARUMBANEN

Vejbroen Emdrupvej, over Farumbanen, har efter mere end 90 år udtjent sin pligt og skal derfor udskiftes. Udskiftningen foregår i perioden fra begyndelsen af april til slutningen af november 2014.

Broen er en gammel betonbuebro der blev opført i 1922. Broen er nu så nedslidt, så den skal udskiftes. Den nye bro vil blive udført som en trefags betonpladebro med samme geometri som den eksisterende bro. Under arbejdet vil der til sommer være spærret for trafikken på Emdrupvej i en periode på 8 uger.

Københavns Kommune har givet dispensation for støjende bygge- og anlægsarbejder uden for normal arbejdstid og der kan derfor i perioden fra 1/4-2014 til 1/11-2014 forekomme støjende aktiviteter ved brostedet. Københavns Kommune har indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S som skal udføre nedrivningen af den eksisterende bro og bygge den nye bro.

DATO / TIDSRUM

8. apr - 27. jun 2014 Hele døgnet

AKTIVITET

Nedbringning af pæle og spuns.
Rydning af arbejdsarealer
Støbearbejder til nye fundamenter
Fjernelse af eksisterende asfaltbelægning

22. - 29. apr 2014 / Natarbejde
22. apr - 7. maj 2014 / Dagarbejde

Opsætning af ledningsbro
Etablering af ramper til ledningsbro

28. apr - 13. maj 2014 / Hele døgnet

Ledningsomlægning

27. jun - 20. jul 2014 / Hele døgnet

Opbrydning af eksisterende fortov og cykelsti
Udgravning af brofyldmateriale
Nedrivning af eksisterende bro
Montage af søjler og søjleåg
Montage af OT-bjælker
Støbning af nyt brodæk
Etablering af nyt kørestrømsanlæg til S-togene

20. jul - 24. aug 2014 / Dag (og enkelte nætter)

Fugtisolering og belægningsarbejder på brodæk

10. aug - 16. okt 2014 / Dagarbejde

Fjernelse eksisterende trappe og etablering af ny trappe syd øst for bro

24. aug - 1. nov 2014 / Dag (og enkelte nætter)

Afsluttende arbejde

**SAMMEN
OM BYEN**